

FormaGest

18 sept. 2026

Form'Avenir

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

7 sept. 2026 - 9 sept. 2026

Avancée

0%

Tâches

21

Ressources

2

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Gestion	07/09/2026	07/09/2026
Mise en place du Gantt	07/09/2026	07/09/2026
Mise en place du Kanban	07/09/2026	07/09/2026
Analyse	07/09/2026	07/09/2026
Description du besoin	07/09/2026	07/09/2026
Identification des acteurs	07/09/2026	07/09/2026
Inventaire des acteurs	07/09/2026	07/09/2026
Diagramme de cas d'utilisation système	07/09/2026	07/09/2026
Règles métiers	07/09/2026	07/09/2026
Inventaire des règles métier	07/09/2026	07/09/2026
Dictionnaire des données	07/09/2026	07/09/2026
Diagrammes	07/09/2026	08/09/2026
Diagramme de cas d'utilisation global	07/09/2026	08/09/2026
Diagramme de classes UML	07/09/2026	08/09/2026
Diagramme de séquence : authentification	07/09/2026	08/09/2026
Diagramme de séquence : consultation d'un calendrier	07/09/2026	08/09/2026
Maquettes	08/09/2026	08/09/2026
Wireframe Inscrire un élève à un cours	08/09/2026	08/09/2026
Wireframe Login	08/09/2026	08/09/2026
Wireframe Home	08/09/2026	08/09/2026
Wireframe Visualiser son calendrier	08/09/2026	08/09/2026

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Elodie Gateau	Développeur
Florent Durand	Développeur

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

